

УТВЕРЖДЕН

Приказом МБУ ДО ШИ

от 05.06.16 № 46

Директор  Л. В. Максумова



План мероприятий

(Дорожная карта)

по повышению значений показателей доступности

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Королёв

Московской области «Школа искусств»

и услуг в сфере образования для инвалидов и маломобильных групп населения на период 2016 – 2030 гг.

г.о. Королёв, 2016 г.

1. Дорожная карта. Общее описание

В сложившихся современных социально-экономических условиях одной из важнейших задач общества стала государственная поддержка и социальная защита инвалидов.

План мероприятий (дорожная карта) по повышению значений показателей доступности **Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования городского округа Королёв Московской области «Школа искусств» (далее МБУ ДО ШИ)** и услуг в сфере образования для инвалидов и маломобильных групп населения на период 2016 – 2030 гг. (далее «Дорожная карта») направлен на обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения образовательной организации и создание условий для беспрепятственного пользования услугами, предоставляемыми в сфере дополнительного образования.

«Дорожная карта» разработана с целью реализации мероприятий, направленных на обеспечение требований доступности для инвалидов объектов и услуг, установленных Федеральным законом от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

В период с 2013 года по 2016 год в МБУ ДО ШИ по дополнительным образовательным программам занимались 3 обучающихся детей – инвалидов.

В течение 2015-2016 учебного года в МБУ ДО ШИ были проведены мероприятия по «Плану организации работы с детьми с ОВЗ и инвалидами на 2015-2016 учебный год» (Приказ от 26.11.2015 года № 227). В частности, оформлены Паспорта «Доступная среда» по адресам: ул. Лесная, д. 12 и ул. Тихонравова, д.32-а; разработано «Положение об организации инклюзивного образования в МБУ ДО ШИ»; определен круг лиц из состава работников ОУ, отвечающих за сопровождение на объекте инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, внесены дополнения в должностные обязанности данных работников; подготовлены и внесены изменения в Образовательную программу МБУ ДО ШИ (в соответствии с «Разделом о работе с детьми с ОВЗ и инвалидами» Устава ОУ).

Изучение состояния доступности для инвалидов объектов и услуг показало (Акт проверки соблюдения норм Федерального закона от 01.12.2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» в МБУ ДО ШИ от 10.05.2016 года), что в настоящее время наблюдается определённый разрыв между реальным состоянием ресурсной базы МБУ ДО ШИ и сформировавшейся потребностью эффективной реализации индивидуальных программ реабилитации детей – инвалидов, детей с ОВЗ, включая инклюзивное образование.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для стабильного развития доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп граждан в МБУ ДО ШИ, а также полноценной интеграции детей инвалидов с обществом. Обеспечение доступной среды и повышение качества услуг для инвалидов будет активно способствовать преодолению социальной разобщенности.

2. Сроки реализации Дорожной карты

Сроки создания в МБУ ДО ШИ безбарьерной среды для детей-инвалидов, позволяющие обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, определены в период с 2016 по 2030 гг..

3. Целевые показатели

[illegible]

		2 шт		август <i>Тихонра вова 32а</i>								
3	Наличие пандуса (наружного) с поручнями	1 шт	февраль <i>Лесная 12</i>									
		1 шт		октябрь <i>Тихонрав ова 32а</i>								
4	Наличие входной площадки (перед дверью)	1 шт	имеется <i>Лесная 12</i>									
		1 шт	имеется <i>Тихонра вова 32а</i>									
5	Наличие расширенного дверного проёма при входе в здание	1 шт	имеется <i>Лесная 12</i>									
		1 шт	имеется <i>Тихонра вова 32а</i>									
6	Наличие расширенных межкомнатных дверей	2 шт										июнь- август <i>Тихонраво ва 32а</i>

7	Наличие дверей запасного выхода на путях эвакуации, удовлетворяющих требованиям по эвакуации инвалидов и других маломобильных групп	1 шт	имеется <i>Тихонравова 32а</i>		<i>июнь-август</i> <i>Лесная 12</i>							
8	Наличие санитарно-гигиенической комнаты, доступной для инвалидов	1 шт										<i>Лесная 12</i>
9	Наличие кабинетов целевого назначения (учебных и иных кабинетов), удовлетворяющих требованиям по предоставлению услуг инвалидам	1 ед										<i>Лесная 12</i>
		1 ед										<i>Тихонравова 32а</i>
10	Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)			<i>декабрь</i> <i>Лесная 12</i> <i>Тихонравова 32а</i>								
11	Наличие визуальных средств информации на объекте	17 шт	<i>август</i> <i>Лесная 12</i>	<i>январь</i> <i>Лесная 12</i>								<i>Лесная 12</i>
		2 шт	<i>август</i> <i>Тихонравова 32а</i>	<i>январь</i> <i>Тихонравова 32а</i>								

12	Наличие акустических средств информации на объекте	1 шт										июнь-август
		1 шт										Лесная 12
13	Наличие тактильных средств информации на объекте	1 шт			август							июнь-август
		1 шт			Лесная 12							Тихонравова 32а
14	Наличие комплексных систем информации на объекте для всех категорий инвалидов	1 шт			август		август					
		1 шт			Лесная 12		август					
							Тихонравова 32а					

4. План мероприятий (Дорожная карта) по повышению значений показателей доступности МБУ ДО ШИ и услуг в сфере образования для детей-инвалидов и маломобильных групп населения на период 2016 – 2030 гг.

№ п/п	Наименование мероприятия	Ожидаемый результат	Срок реализации	Ответственные исполнители, соисполнители
1. Организационные мероприятия				
1.1	Инструктивные совещания с сотрудниками МБУ ДО ШИ по вопросу обеспечения условий доступности образовательного учреждения и услуг в сфере дополнительного образования для инвалидов и других маломобильных групп населения	Повышение компетенции сотрудников МБУ ДО ШИ при работе с инвалидами и детьми с ОВЗ	По плану работы МБУ ДО ШИ	Гусева И. В. Латонова А. А.
1.2.	Индивидуальное консультирование педагогов МБУ ДО ШИ, работающих с инвалидами по вопросам обеспечения условий доступности образовательного учреждения и услуг в сфере дополнительного образования	Повышение компетенции сотрудников МБУ ДО ШИ при работе с инвалидами и детьми с ОВЗ	По плану работы МБУ ДО ШИ, по мере необходимости	Гусева И. В. Латонова А. А. специалист - психолог (по согласованию, договору подряда)
1.3.	Методическое сопровождение педагогических работников МБУ ДО ШИ при работе с инвалидами, психолого-педагогическое сопровождение инвалидов	Оказание методической помощи педагогическим работникам, работающим в рамках инклюзивного образования в МБУ ДО ШИ	По плану работы МБУ ДО ШИ	Гусева И. В. Латонова А. А. специалист - психолог (по согласованию, договору подряда)
1.4	Повышение квалификации сотрудников МБУ ДО ШИ по вопросам организации работы с инвалидами и детьми с ОВЗ	Повышение компетенции сотрудников ОУ при работе с инвалидами и детьми с ОВЗ	По плану работы МБУ ДО ШИ, по мере необходимости	Гусева И. В. Соломатина Л. В.

2. Мероприятия по реализации «Дорожной карты»				
2.1	Размещение на официальном сайте учреждения информации о предоставлении услуг в сфере образования для детей инвалидов, детей с ОВЗ, реализуемых проектах, событиях	Обеспечение открытости образования, повышение информированности граждан об образовательном учреждении и услугах, предоставляемых для инвалидов в сфере образования	постоянно	Латонова А. А.
2.2	Адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Предоставления равного доступа к получению информации об образовательном учреждении и услугах, предоставляемых для инвалидов в сфере образования, гражданам с нарушением зрения (слепых и слабовидящих)	декабрь 2017 г.	Гусева И. В. Латонова А. А. специалисты УМОЦ (по согласованию, договору подряда)
2.3	Проведение работ по установке пандуса (наружного) с поручнями	Повышение доступности МБУ ДО ШИ для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	февраль 2016 г. <i>Лесная 12</i>	Соломатина Л. В.
			октябрь 2017 г. <i>Тихонравова 32а</i>	

2.4	Проведение работ по размещению при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	сентябрь 2016 г. <i>Лесная 12</i>	Соломатина Л. В.
			сентябрь 2016 г. <i>Тихонравова 32а</i>	
2.5	Установки кнопки-вызова при входе на объект и опознавательного знака кнопки вызова	Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	август 2016 г. <i>Лесная 12</i>	Соломатина Л. В.
			август 2016 г. <i>Тихонравова 32а</i>	
2.6	Проведение работ по расширению дверного проёма при входе в здание и замены входной двери	Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	Имеется <i>Лесная 12</i>	
			Имеется <i>Тихонравова 32а</i>	

2.7	Наличие расширенных межкомнатных дверей	Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	июнь-август 2025 г. <i>Тихонравова 32а</i>	Соломатина Л. В.
2.8	Замена дверей запасного выхода на путях эвакуации, удовлетворяющих требованиям по эвакуации инвалидов и других маломобильных групп	Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	июнь-август 2017 г. <i>Лесная 12</i>	Соломатина Л. В.
2.9	Проведение ремонтных работ и оборудование санитарно-гигиенической комнаты, доступной для инвалидов	Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	январь 2027 г. <i>Лесная 12</i>	Соломатина Л. В.

2.10	Проведение ремонтных работ и оборудование кабинетов целевого назначения (учебных и иных кабинетов), удовлетворяющих требованиям по предоставлению услуг инвалидам	Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	июнь-август 2022 г. <i>Лесная 12</i>		Соломатина Л. В.
			июнь-август 2026 г. <i>Тихонравова 32а</i>		
2.11	Проведение работ по размещению визуальных средств информации на объекте (оборудование и носители информации, в том числе с использованием шрифта Брайля, вибр.-свет. индикатор «Пульсар-3 АаАвСпРр; мнемосхема 610х470 и настенное крепление прямое)	Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	август 2016 г. январь 2017 г. <i>Лесная 12</i>	август 2025 г. <i>Лесная 12</i>	Соломатина Л. В.
			август 2016 г. январь 2017 г. <i>Тихонравова 32а</i>	январь 2027 г. <i>Тихонравова 32а</i>	
2.12	Проведение работ по размещению акустических средств информации на объекте (оборудование для дублирования звуковой информации)	Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	июнь-август 2030 г. <i>Лесная 12</i>		Соломатина Л. В.
			июнь-август 2029 г. <i>Тихонравова 32а</i>		

2.13	Проведение работ по размещению тактильных средств информации на объекте (тактильный знак 200х200, тактильный знак 100х100, информационно-тактильный знак 100х300)	Повышение доступности образовательного учреждения для инвалидов, обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможности для самостоятельного их передвижения по зданию и получению услуг	август 2018 г. <i>Лесная 12</i>	Соломатина Л. В.
			август 2018 г. <i>Тихонравова 32а</i>	
2.14	Приобретение учебного оборудования, адаптированного с учётом доступности для инвалидов	Улучшение условий учреждения, адаптированных с учётом доступности для инвалидов	по мере необходимости	Соломатина Л. В.
3. Обеспечение контроля за реализацией мероприятий				
3.1	Проведение мониторинга с целью выявления актуальных потребностей инвалидов	Уточнение социальных потребностей инвалидов	сентябрь, декабрь, март, июнь	Латонова А. А. Соломатина Л. В. Гусева И. В.
3.2	Подготовка ежегодных отчётов	Выполнение целевых показателей	апрель - май	Гусева И. В. Соломатина Л. В. Латонова А. А.

4. Описание ожидаемых результатов реализации Плана мероприятий (Дорожная карта) по повышению значений показателей доступности МБУ ДО ШИ и услуг в сфере образования для детей-инвалидов и маломобильных групп населения на период 2015 – 2020 гг.

При условии своевременного и полного финансирования мероприятий по поэтапному повышению значений показателей доступности МБУ ДО ШИ и предоставляемых инвалидам и детям с ОВЗ образовательных услуг, прогнозируется повышение качества жизни инвалидов и других категорий маломобильных групп населения, что обеспечит их адаптацию в образовательной и общественной жизни.

Реализация мероприятий Дорожной карты должна обеспечить:

- создание в МБУ ДО ШИ безбарьерной среды, позволяющей обеспечить условия индивидуальной мобильности инвалидов, а также возможности совместного обучения по дополнительным общеразвивающим программам инвалидов, детей с ОВЗ и обучающихся, не имеющих нарушений развития;
- повышение компетентности сотрудников образовательного учреждения при работе с инвалидами;
- создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов на основе традиционных и современных информационно-коммуникационных технологий с учётом особенностей восприятия (у детей с нарушением речи, слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с задержкой психического развития).

Осуществление мероприятий по реализации Дорожной карты способствует распространению в обществе представления о социальной значимости, независимости инвалидов. Дети с ограниченными возможностями здоровья на деле получают возможность развития своих потенциальных способностей, что позволит также активизировать их участие в социальной, культурной жизни общества, повысить внимание общественности, детского сообщества к проблемам детей с ограниченными возможностями и формировать отношение общества к инвалидам как равным среди равных.