


«ШКОЛА ИСКУССТВ»

141092, Московская область, г.о. Королёв, мкр. Юбилейный, ул. Лесная, д.12, помещение XVI,  
тел. 8-(498) 505-49-14, E-mail: school7art @ yandex.ru

<p>ПРИНЯТО Педагогическим советом МБУ ДО ШИ</p> <p>Протокол №3 от «16» марта 2022г.</p>	<p>УТВЕРЖДЕНО И.о. директора МБУ ДО ШИ К.С. Крайнова Приказ № 24-од от «16» марта 2022г.</p> 
---	--

**Дорожная карта  
реализации целевой модели наставничества  
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования городского округа Королёв  
Московской области «Школа искусств» (МБУ ДО ШИ) на 2021-2022 учебный год**

г.о. Королёв  
Московская область, 2022г.

№	Наименование этапа	Содержание деятельности и примерный план мероприятий	Срок	Ответственный
1.	Подготовка условий для реализации системы наставничества	<p><b>Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации».</li> <li>– приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью.</li> <li>– подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых</li> </ul>	<p>16.03.2022г.</p> <p>16.03.2022г.</p> <p>16.03.2022г.</p>	<p>Директор</p> <p>Куратор проекта Наставник</p>
2.	Формирование банка наставляемых	<p>1) Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.</p> <p>2) Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных</p>	17.03.2022г. – 22.03.2022г.	Куратор проекта Наставник
3.	Формирование банка наставников	<p>1) Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.</p> <p>2) Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных</p>	22.03.2022г. – 05.04.2022г.	Куратор проекта Наставник
4.	Отбор и обучение	<p>1) Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов.</p> <p>2) Организация обучения наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для</p>	06.04.2022г. – 16.04.2022г.	Куратор проекта

		сопровождения наставнической деятельности		
		Проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников	06.04.2022г. - 31.05.2022г.	Куратор проекта
5.	<b>Организация и осуществление работы наставнических пар/групп</b>	Формирование наставнических пар/групп	06.04.2022г. – 16.04.2022г.	Директор Куратор проекта
		Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы	06.04.2022г. – 16.04.2022г.	Наставник
		Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника	06.04.2022г. - 31.05.2022г.	Куратор проекта
6.	<b>Завершение персонализированных программ наставничества</b>	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование)	20.05.2022г. – 01.06.2022г.	Куратор проекта
		Проведение школьной конференции или семинара	31.05.2022г.	Куратор проекта
7.	<b>Информационная поддержка системы наставничества</b>	<b>Освещение мероприятий Дорожной карты</b> осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации	18.03.2022г. - 31.05.2022г.	Куратор проекта